


Выполнение Региональной программы капитального ремонта на территории муниципального образования город Ирбит в 2018 году
· Подрядная организация ООО «Гранд»;
· Строительный контроль ООО «Стройкомп»;
· Договор от 20.11.2017г. №437/СМР-18 на пять МКД;
· Сроки выполнения работ с 20.11.2017г. по 27.12.2018г;
· Общая площадь пяти МКД – 5601,3 м2.
         Общий процент выполнения ремонтных работ  100%
	№ п/п
	Адрес

	1
	ул. М.Гвардии, д. 1

	2
	ул. М.Гвардии, д. 2

	3
	ул. М.Гвардии, д. 3

	4
	ул. М.Гвардии, д. 4

	5
	ул. Первомайская, д.13


 
             Программа капитального ремонта 2018 года реализована. Ремонтные работы выполнены на  сумму 19 354 987 рублей.             Многоквартирные дома переданы в управление управляющим компаниям. 
           Активизировна информационно-разъяснительная работа среди населения по вопросу оплаты взносов на капитальный ремонт и ответственности за несвоевременную оплату взносов за капитальный ремонт.


